
第七师胡杨河市科技计划项目

管理暂行办法
（2024年修订草案征求意见稿）
第一章  总则

第一条  为规范和加强第七师胡杨河市（以下简称“师市”）科技计划项目（以下简称“项目”）管理，健立和完善科技项目的管理机制，提高项目管理和实施成效，根据《兵团科技计划项目管理办法》（兵科发〔2024〕21号）、《第七师胡杨河市  石河子大学科技创新合作协议》、《第七师胡杨河市财政专项资金管理暂行办法》（师市发〔2020〕5号）等兵团、师市有关规定及科技体制改革精神，结合师市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称项目，是指根据师市科技发展战略和规划设立，以财政资金支持引导，由师市科技局（以下简称“科技局”）组织、实施或指导的在一定期限内进行的科学研究、技术开发、示范推广、人才培养、平台建设、科技型企业后补助、科学技术普及与学术交流、创新发展活动以及师市与石河子大学创新合作专项（以下简称“创新合作专项”）等类型的项目。

第三条  项目管理遵循权责清晰、程序规范、公开透明、绩效导向的原则。

第四条  项目管理包括指南发布、申报受理、项目立项、过程管理、项目验收、监督管理等。

第二章  组织体系
第五条  项目责任主体包括科技局、项目（课题）承担单位（以下简称“承担单位”）、项目（课题）负责人、创新合作专项的师市技术需求方、受委托的项目管理专业机构（以下简称“专业机构”）、咨询专家等。

第六条  科技局是项目的行政管理部门，对各类项目的实施进行管理、协调。主要职责是：

（一）研究制定师市科技计划相关管理制度；

（二）编制和发布年度申报指南，制定下达年度科技计划，协调财政部门下达资金；
（三）组织或委托专业机构进行项目申报受理、评审、立项、任务书签订、绩效评价、过程管理、验收、监督与评估等工作；

（四）负责项目变更、撤销和终止等重大事项审批，协调解决项目执行过程中的重大问题；

（五）组织开展项目的科研诚信监督、科技伦理审查等工作；

（六）协调解决项目执行过程中的其他相关事项。

第七条  承担单位是项目具体组织实施的责任主体。七师与石河子大学开展的创新合作专项，承担单位是石河子大学。主要职责是：

（一）恪守科学道德，遵守有关法律法规和科技伦理原则，对相关科研活动加强审查和监管；
（二）按申报要求组织凝练项目，保证申报材料的真实性；

（三）负责项目任务的实施和资金管理，落实配套条件，完成项目内容，实现目标任务；向科技局报告项目实施情况、资金到位及使用情况等；
（四）严格执行兵团和师市科技计划各项管理规定，建立健全科研、财务、诚信管理等相结合的内部控制制度；


（五）接受科技局等相关部门的指导、检查并配合做好监督、绩效评价和验收工作；

（六）按权限调整项目参与单位、研发骨干人员和资金预算等事项，及时报告项目实施中出现的重大问题，按程序报批需要调整的重大事项；

（七）提交科技报告、绩效自评、项目验收、成果登记等材料，确保报送材料的真实性、准确性和完整性；

（八）履行保密、知识产权保护等责任和义务，推动项目成果转化应用；
（九）创新合作专项承担单位与师市参与单位签订合作协议，报科技局备案。

第八条  负责人是项目组织实施的第一责任人，承担项目组织、协调、执行等具体工作。主要职责是：

（一）带头并督促项目组成员恪守科学道德准则，遵守科研活动规范，践行科研诚信要求，履行勤勉尽责义务，按照相关规定行使人财物管理自主权；
（二）拟定项目技术路线和实施方案，安排项目研究任务和分工，检查、督促项目实施进度和质量；

（三）按时组织完成项目任务书规定的阶段目标任务，及时报送阶段性成果、重要进展和绩效报告、科技报告等，报告影响项目实施的有关问题及事项，主动配合项目撤销、终止、绩效评价等事项的执行；

（四）按规定合理使用项目资金，如实报告项目资金决算，验收时提交项目资金财务报告或审计报告；

（五）建立并落实科技计划项目日志管理制度，据实记录科技计划项目研究内容和技术路线调整、研究团队人员变动、预算调整、资金使用、设备和耗材使用情况等内容，真实反映科技计划项目研究过程及资金开支情况。
（六）负责对项目试验数据、档案等的收集、整理、保存。
第九条  技术需求方是创新合作专项技术难题或重大需求的提出者和参与方。

（一）职责包括:

1.提出技术需求，参与项目技术攻关，负责科技成果在师市转化;

2.负责落实配套条件，配合承担单位完成项目内容，实现目标任务。

（二）具体要求如下:

1.需求方为师市行业部门或师市直属事业单位的。需求技术应属于影响本行业（产业）的“卡脖子”技术、关键核心技术、前沿技术难题，在师市行业或产业具有共性；有明确的研发目标或技术参数需求；制定支持项目实施和成果转化的行业或产业政策；项目完成后有助于提升本行业技术水平，对产业发展或民生改善具有重要推动作用。

2.需求方为团场的。需求技术应属于影响和制约团场产业发展、民生改善的重点技术，并在团场具有共性；项目完成后能在团场推广应用，或推广应用到师市相关行业或产业。鼓励团场财政配套相应资金。

3.需求方为企业的。应为师市辖区内注册，属于师市重点产业领域企业或有效期内的高新技术企业。需求技术应属于影响本行业、本企业发展的技术瓶颈问题，具有显著的市场前景；项目产业化和实施地应在师市辖区内；项目完成后能在本企业和行业推广应用，能够显著提升企业核心竞争力。企业具有保障项目实施必要配套条件和自筹资金，配套资金与财政支持资金的比例不低于2:1；企业具有完善的科研和财务管理制度，能够规范使用专项资金（包含财政资金和自筹资金）；具备良好的社会信用，近3年内无不良信用记录和重大违法违规行为。
第十条  专业机构是指经兵团科技局、师市科技局及有关部门备案的，具有独立法人资格，受科技局委托开展项目受理、评审、过程管理、结题验收、监督等工作的事业单位或社会化科技服务机构。主要职责是：

建立和完善内部管理制度，规范服务流程，严格遵守项目管理各环节工作纪律；

配合科技局制定项目管理有关制度；
按要求组织开展项目受理、形式审查、评审论证、检查评估、结题验收和绩效管理等具体事务性工作；
及时报告项目管理过程中发现的重大事项，提出处理意见建议；
负责受托事项档案保管、移交等工作。
 咨询专家是具备专业履历和资格，为科技项目申报指南编制、立项评审、中期评估、验收等活动提供专业咨询意见的专家。咨询专家包括技术专家、管理专家和财务专家，一般应具有副高级以上职称或副处级以上职务，具备良好的职业道德，无不良信用记录。技术专家只能在自身从事的专业领域提供咨询。主要职责是：
（一）在项目申报指南编制、评审、评估和验收过程中，独立客观、公正地提供个人咨询意见；

（二）主动回避涉及自身利益及特定关系的项目评审、评估和验收等相关事项；
（三）严格保守项目申报（承担）单位的技术和商业秘密，信守承诺。
第三章  立项管理

第十二条  立项管理包括指南发布、项目申报、项目受理、项目评审、科技局会议研究、项目公示、项目立项（下达计划、签订合同、拨付经费）等环节。

第十三条  指南发布。根据师市党委重大决策部署和年度中心工作、科技创新规划部署的重点任务以及企业和行业部门科技需求，按领域组织凝练、编制年度项目申报指南。经广泛征求意见、按程序报审后公开发布。
创新合作专项经征求意见，由科技局会同有关行业部门组织需求论证后，定向发布。
第十四条  项目申报。
（一）负责人根据项目申报指南，选择研究课题，在专业机构进行查新并出具查询报告，填写项目申请书并准备相关附件材料。项目申报单位（以下简称“申报单位”）对申报材料进行审核后提交科技局。
（二）申报单位应当符合以下基本条件：
1.申报单位主要为师市辖区内注册，具有独立法人资格，具备承担科技计划项目条件的科研机构、高等学校、企事业单位、新型研发机构等单位。单位及法人代表无不良信用记录；具备与项目实施相匹配的基础条件和能力，具有健全的科研、财务等管理制度；
2.师市外高校、科研院所、企事业单位可作为协作单位参与项目，承担项目子课题，数量一般不能超过项目总课题数的三分之一，申请资金占项目财政资金总额一般不能超过三分之一，项目产业化应用和实施地必须在师市。
3.设置子课题的项目，项目牵头单位负责统筹各课题研发内容和资金方案，并至少作为一项子课题的承担单位。
4.申报单位应承诺，对项目实施过程中形成的科技成果开展技术交易、签订技术交易合同，并及时进行登记。
5.项目指南规定的其他条件。
（三）项目负责人应当符合以下基本条件：

1.项目负责人为申报单位的正式在职科研人员或聘期能覆盖项目执行期的全职工作人员，在项目申请时年龄原则上不超过退休年龄，在验收之前不得以退休等原因变更项目和课题的负责人。项目负责人应至少作为一个课题负责人，每年用于项目的工作时间不少于6个月；

2.项目负责人及所带领的团队具备相关研究领域的学术背景或技术优势，具有完成项目所需的组织管理协调能力；

3.项目指南规定的其他条件。
（四）存在下列情况之一的属于限制申报范围：

1.负责人在研项目（不包括人才和平台项目）和当年申报项目累计不得超过2项；

2.项目负责人之外的前2名项目组成员在研项目达到3项的；

3.项目承担单位存在到期未验收项目累计超过3项的；

4.同一内容项目申报不同类别科技计划的；

5.项目主要技术经济指标与已立项项目相同或相近的；

6.申报单位、法人、项目负责人有不良信用记录，且在处罚期内的；

7.申报指南提出其他明确申报限制的。
（五）行政单位不得申报科技计划项目，公务员不得申报或参与项目（含课题或任务）实施。
第十五条  项目受理。
科技局委托专业机构对申报单位和项目申请人是否具有良好的信用、是否符合指南的基本要求、相关证明材料及附件是否齐全和符合规范等进行形式审查。需要时可对项目进行实地考察。形式审查结果报师市科技局。

第十六条  项目评审。
对通过形式审查的项目，科技局委托专业机构组织专家开展项目评审。项目评审一般采取专家质询答辩的方式，原则上由项目负责人汇报答辩；

项目评审可采用现场会议、视频会议、函评等方式，评审过程做到可查询、可追溯；
评审实行技术专家、管理专家和财务专家评审机制。组长由技术或管理专家承担，副组长由财务专家担任。一般每组专家不少于5名；
项目评审主要内容包括：立项的必要性，项目的创新型，技术方案的可行性，考核目标与任务的合理性和可实现性，管理与机制的保障性，承担单位及其合作方的工作基础、研发实力、力量配备，项目负责人和团队的科研水平、创新能力，以及团队的分工合理性，资金预算及其使用的合理性以及项目规模化生产的经济效益预测，对资金额度、资金构成以及分年度拨款比例等提出调整意见和建议。
第十七条  项目公示。
（一）科技局根据年度资金预算安排，结合当年工作重点、评审结果、行业部门意见等，提出拟立项项目和财政资金拨付计划。
（二）对拟立项项目，在符合保密规定的前提下，通过第七师胡杨河市政务网站向社会公示，公示内容包括项目名称、承担单位、项目负责人等，公示期不少于5个工作日。
对项目公示反映有异议的项目由科技局进行复核，必要时进行现场核查，复核发现有不符合申报条件、弄虚作假、骗取资金、说情干预等情况的，一经查实，依规取消立项资格，并追究相关单位和个人责任。
第十八条 项目立项。
（一）科技局对通过公式的项目下达科技计划，作为签订任务书和拨付资金的重要依据。科技局与承担单位在项目计划下达30个工作日内签订项目任务书。任务书应明确项目的研究内容、考核指标、绩效目标、资金安排、实施期限以及实施各方的权利和义务，研究内容和考核指标应尽可能细化、量化；
（二）对通过公示的项目，如资金预算与拟下达的科技计划不一致，由科技局会同专业机构指导申报单位调整预算，在调整预算时对项目的任务考核指标和绩效目标可合理调整。如未按要求调整预算的，取消立项资格；
（三）执行的起点为项目立项下达月，起止时间以月计算。承担单位无正当理由逾期未提交任务书及任何相关材料的，视为主动放弃该项目，科技局按有关规定作出项目撤销决定；

（四）未立项项目由科技局或专业机构向申报单位反馈；

第十九条  项目实施期限一般为3年。
第二十条  项目经费管理按照《新疆生产建设兵团科技发展专项资金管理办法》（兵财规〔2023〕4号）《第七师胡杨河市财政专项资金管理暂行办法》（师市发〔2020〕5号）执行。
第二十一条  师市党委、师市交办或科技局研究决定需紧急立项的任务，可按特事特办、一事一议的方式启动立项程序。




























第四章  过程管理

第二十二条 项目过程管理包括年度执行情况报告，中期检查，调整、实施变更、撤销和终止等。

第二十三条  项目实行年度执行情况报告制度。在研项目承担单位每年向科技局报送“师市科技计划项目年度执行情况报告”，对项目的实施情况、经费投入使用及人员情况、取得的重要进展及成果情况、绩效目标完成情况、组织实施管理情况等进行评价，单位负责人需对报告进行审核。项目年度执行情况报告作为项目资金滚动拨付的重要依据。
第二十四条  项目中期检查。科技局或委托委托专业机构采取抽查的方式，对项目实施和资金管理情况进行中期检查，原则上项目执行期内只检查一次。对风险较高的承担单位的项目，可加大检查频次。

检查的结论分为合格、不合格两类。结论为不合格的，科技局责成承担单位限期整改；对整改后仍不合格的项目，科技局视情节严重程度对承担单位和责任人采取暂停拨付后续财政资金、财政预算资金总额调减、通报批评、终止项目等措施。

第二十五条  项目调整。

（一）项目实施过程中，赋予项目负责人技术路线决策权。负责人可以在研究方向和内容不变、不降低任务书指标的前提下，自主调整技术路线。变更无财政资金拨付的项目参与单位、研发骨干人员及其他一般性调整事项，由承担单位和项目负责人自行负责，承担单位审批后按程序报科技局备案；
因增加参与单位需增列原预算中未列示的外拨资金，项目负责人需提出申请，经承担单位审核同意后，报科技局审批；
（二）

项目实施期内，任务书约定的承担单位、负责人、考核指标等重要事项一般不得变更。因不可抗因素或其他客观原因确需调整的，项目负责人应及时报承担单位，经承担单位审核后，报科技局审批。项目负责人因工作调动、出国（境）、死亡伤病及其他原因导致项目负责人无法履行工作职责时，可提出变更项目负责人申请。项目新的负责人需具备与原项目负责人相当的专业技术能力和资格，且符合限项申请规定。变更由承担单位提出（课题变更负责人应由课题承担单位和项目牵头单位逐级报），报科技局审批。科技局在审批时对变更原因进行科研诚信调查，发现原负责人有失信行为的，依照有关规定处理；
（三）
对项目、课题承担单位的名称变更、机构合并等不影响项目正常执行的变更，由承担单位核实，报科技局审批；
（四）对项目、课题主要研究目标和考核指标的重大调整，由负责人提出，承担单位核实并提出意见，报科技局审批。任务书内容调整幅度较大的项目须重新签订；
（五）承担单位应当按照下达的预算执行。项目资金预算确有必要调剂时，按照《新疆生产建设兵团科技发展专项资金管理办法》（兵财规〔2023〕4号）执行；
第二十六条  项目实施期变更，由负责人提出申请并说明原因，经承担单位审核后，报科技局审批。对申请提前验收的项目，财务验收只需对已拨付资金进行，未拨付资金将不再予以拨付。

项目因故不能按期完成的，承担单位应于到期前3个月内提出延期申请，报科技局审批。项目只能延期1次，延期时间一般不超过1年。

项目课题变更实施期，需项目牵头单位同意后方可提出申请，按项目实施期变更程序进行管理；项目的课题延期申请获得批准后，项目整体同步延期。

逾期未按要求提出延期申请的，应按照正常进度进行验收。
第二十七条  项目撤销或终止。

（一）在项目执行过程中，存在弄虚作假、违反有关法律法规、不按任务书约定实施等情形，对国家和社会利益造成潜在风险，必须停止执行的，科技局应作出项目撤销决定。
1.承担单位在项目申请阶段伪造或者编造申请材料，骗取立项的；

2.违反国家法律、法规、规章、相关政策及财经纪律等，情节严重的；

3.承担单位无正当理由未在规定时间签订任务书的；

4.承担单位存在倒闭、破产或长期失联等情况的；

5.项目执行不力、未开展实质性研究开发工作，不按规定进行整改或拒绝整改；

6.承担单位、项目负责人不配合项目管理，不按规定进行整改或拒绝整改的；
7.由于承担单位、项目负责人主观故意或科研失信等原因，致使项目不能正常进行的

8.项目资金使用违反有关资金管理规定，情节严重的；

9.其他经认定有严重问题的。

对撤销项目的承担单位和项目负责人，视情节轻重采取“禁止在一定期限内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动”等处理。
（二）在项目执行过程中，因不可抗拒因素、项目实施条件与环境产生重大变化、被证实技术路线不可行或已无实用价值等情形，导致项目无法或无必要进行，经论证可以停止执行时，承担单位可申请项目终止或科技局强制终止。

1.经实践证明，项目研究开发技术路线不可行或已无实用价值，项目继续实施已无意义的；

2.项目知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或侵权行为，经调解无效的；

3.承担单位停产、注销、吊销、重组等运行或经营状态发生重大变化，导致项目无法进行的；
4.因客观原因造成合作关系、项目负责人等发生重大变化，导致项目无法进行的；
5.项目变更审核不通过且无法继续实施或无法按期完成的；

6.由于其他非主观故意或非科研失信等客观不可抗拒因素，致使项目不能正常进行的；

7.承担单位在执行期结束6个月后，仍未提交验收材料的；

8.科技局相关文件规定的其他情形。

出现以上规定的情形，承担单位未主动申请项目终止，科技局可强制终止实施。


















第二十八条  被撤销项目的承担单位应在30个工作日内将全部财政资金按规定缴回师市财政局。被终止项目的承担单位应对项目已开展的工作进行总结、对资金使用情况进行审计，经科技局批复后，在30个工作日内将尚未使用的和使用不符合规定的财政资金按规定缴回师市财政局。因承担单位和负责人主观过错，导致项目撤销立项或终止的，纳入科研失信记录。

第二十九条  科技局会同行业等部门加强对科技计划项目监督检查工作统筹，也可组织有关单位、专业机构等对重点项目开展联合检查。



第六章  验收管理

第三十条  科技局或受委托的专业机构是项目验收组织机构。
第三十一条  承担单位应在任务书约定完成期限后3个月内提交验收材料，6个月内完成项目验收工作。

第三十二条  项目因故不能按期完成须申请延期验收的，按项目延期批复完成时限组织验收。
执行期到期6个月仍未提交验收申请的项目，按项目终止处理。无故逾期未申请验收的，科技局采取约谈项目负责人、承担单位负责人以及其他相应措施，督促其完成验收工作，其无故延期行为作为验收的重要参考；督促后3个月仍不开展验收工作的，科技局可对项目采取强制终止、撤销等措施，承担单位和负责人列入科研失信记录。
第三十三条  项目验收实行技术验收和财务验收合并进行。验收方式由验收组织机构确定，一般为会议验收，必要时可组织专家现场考察。会议验收的程序主要包括听取项目执行情况介绍、讨论质询、专家评议、形成验收意见等。对下设课题的项目验收分为课题验收和项目综合验收两个阶段，在完成课题验收的基础上开展项目综合验收。
第三十四条  项目验收会议场所的选定、会议标准及验收专家咨询费，严格依据兵团有关文件规定执行，资金支出纳入项目资金预算。会议验收时应当精简参会人员，会议组织管理人员不得领取专家咨询费。
第三十五条  负责人和承担单位需对提交的验收资料、试验数据和其他材料的真实性负责，验收组织机构和验收专家组只依据所提供验收资料以及验收现场勘察作出相应验收结论。验收资料包括：

项目任务书；

项目自验收报告；
与项目成果有关的科研数据、技术资料、知识产权（专利、商标、著作权、论文等）、技术标准等。提交的论文、专著等要标注项目编号及专项资金来源；
涉及技术、经济指标的有关证明材料包括具有资质的专业机构出具的有关产品测试报告、第三方检测报告及用户使用报告，与项目产品相关的销售、服务的发票清单等；
对于财政支持资金在100万元及以上的项目，承担单位可自主选择具有资质的第三方审计机构进行结题财务审计，形成项目财务审计报告。含课题的项目，可对项目整体进行结题财务审计，也可对每个课题单独进行结题财务审计。100万元以下的项目，提供承担单位财务部门出具的项目资金决算报告，科技局随机抽取进行结题财务审计；
项目验收专项审计报告或者资金决算报告，应客观反映该项目总资金以及财政科技资金、配套资金、自筹资金到位的情况；项目资金是否按资金来源实行单独建账、独立核算情况；

单位财务部门出具的项目支出明细账；

对于专项资金执行率（账面支出、应付未付和预计支出合计占财政资金比重）低于50%的，承担单位应在验收材料中详细说明原因；
设备购置、租赁、外协等协议合同；
项目有关事项调整和预算调剂情况相关文件材料；
验收需要的其他材料。
第三十六条  验收组织机构对项目验收材料进行最终审核，审核通过后的项目，由其组织验收。组织验收工作应在最终审核后3个月内完成。

第三十七条  项目验收实行专家负责制，验收专家原则上为兵团科技专家库专家。组织验收机构应成立验收专家组，由技术专家和财务专家等组成，专家组人数一般不少于5名。
第三十八条  项目验收主要对考核指标和绩效目标完成、资金使用管理等情况实行一次性综合绩效评价。验收结论分为“通过验收”、“不通过验收”、“结题”。在形成的《专家组验收意见》中，反映项目成果、结余资金情况，并对项目实施、资金使用等方面存在的问题提出意见建议。
通过验收（含整改后通过验收）。
1.通过验收。完成项目任务书约定的主要任务和关键考核指标，资金使用合理合规的，认定为“通过验收”。项目验收通过，且承担单位和项目负责人无不良信用记录的，结余财政资金按规定留归承担单位使用，统筹用于科研活动直接支出，优先考虑原项目团队科研需求；

2.整改后通过验收。因提供文字资料不详、难以判断等导致验收意见争议较大，承担单位不能清晰答复验收专家询问重要问题的，验收专家不能达成一致意见的，研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的项目，进行限期整改。科技局根据专家意见提出整改要求，承担单位限期整改，整改期一般不超过3个月；整改完毕后，承担单位可重新提交验收申请，再次申请组织验收工作。整改通知发出之日起3个月未重新提出申请的，按照不通过验收处理。整改到位的认定为“通过验收”。财务验收整改后通过的项目，以及承担单位科研诚信评价不良的项目，结余财政资金按规定缴回师市财政局。







（二）不通过验收。存在下列情况之一的，认定为“不通过验收”：

1.未完成任务书约定的主要任务和关键考核指标的，或擅自调整研发目标任务的；
2.项目经费使用严重违反相关财政科技计划项目经费管理办法的；违反规定转拨、转移财政资金，未按规定执行和调剂预算，虚假承诺其他来源资金，且情节严重的；资金管理使用存在违规问题拒不整改的；
3.承担单位提供的验收材料不真实的或承担单位无法提供验收指标完成情况有效证明材料的；

4.承担单位或项目科研人员存在严重失信行为并造成重大影响的；

5.未按相关规定要求报批重大事项的；

6.承担单位拒不配合验收工作的；

7.专家组认定不通过验收的其他情况。

结题。基本完成任务书规定的关键性指标，资金使用合理，且有证据证明承担单位已按任务书或者其他要求开展研发工作，承担项目的科研人员已经履行勤勉尽责义务，但部分考核指标确因实际情况或不可抗拒因素导致无法完成的。已按照任务书规定要求完成考核目标和任务，但资金使用不规范或自筹资金落实不到位的。

验收结论为结题的项目，结余财政资金按规定缴回师市财政局。
第三十九条  对不通过验收或结题的项目，根据项目实际情况分别进行处置：

有下列情况之一的，对承担单位和负责人不列入科研失信记录：

1.因不可抗力因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成任务书任务和目标的；
2.因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等因素，致使项目研究开发工作成为不必要的；

3.因负责人死亡、重大伤残、出国（镜）、工作调动等原因，导致项目无法进行的；

4.因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决问题，导致项目无法进行的；

5.承担单位发生重大经营困难、兼并重组等变故，不愿（不能）继续实施项目且退回全部或部分财政资助资金的；

6.导致项目不能正常实施的其他客观原因。
（二）对承担单位、负责人已积极主动采取措施，但因客观原因导致项目未能达到任务书规定的目标和技术经济指标，造成项目不通过验收的，经专业机构审计后，结余财政资金按规定缴回师市财政局。
（三）对因承担单位、负责人不积极主动实施项目，导致项目不通过验收的，或弄虚作假企图欺骗通过验收的，科技局对承担单位和负责人进行通报，并纳入科研失信记录，按规定收回全部财政资金。情节严重的，对承担单位和负责人取消一定期限内财政科技计划项目支持。




第四十条  承担单位按照科技成果登记相关要求进行登记并获得成果登记号,验收组织机构依据成果登记号完成验收手续。项目形成的研究成果，包括论文、专著等，应标注“新疆生产建设兵团第七师胡杨河市科技计划资助”字样及项目立项编号。承担单位应对项目形成的技术文件和数据资料进行整理、立卷、归档。


第四十一条  承担单位和负责人按要求完善验收资料，提交电子文档，并将验收全套纸质材料报验收组织机构，经科技局审批，发放项目验收证书。验收工作结束后，专业机构对验收材料进行整理并归档。
第四十二条  项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家、兵团和师市有关法律、法规和政策执行。

第四十三条  鼓励项目承担单位及合作单位、负责人申报各类奖项。以创新合作专项成果作为评奖内容的，由科技局作为提名推荐单位，师市参与单位作为获奖项目主要完成单位、主要完人之一被提名，荣誉、奖励由项目各参与方共享。

第六章  监督与处罚
第四十四条  项目实施过程及经费使用等情况，接受师市科技、财政、审计等有关部门的检查、监督、绩效评估和信用监管。

第四十五条  项目实行决策、管理、实施主体的逐级监督问责机制，按照“谁负责、谁接受监督”的原则，由科技局进行监督问责。
第四十六条  监督检查主要内容包括但不限于：科技局工作人员履职尽责情况，承担单位和负责人在项目组织实施、资金管理、落实绩效目标等方面的情况，专业机构以及审计、咨询等其他管理服务类机构等工作的科学性、合规性，专家在项目评审、咨询、验收、评估等工作中的履职尽责情况等。
第四十七条  项目实行信用管理制度，按规定对推荐单位、承担单位、负责人、专业机构和咨询专家在项目和资金管理方面的科研失信行为进行处理。

第四十八条  项目实行责任追究制度，对监督中发现的违规行为，给予以下处理：







科技局工作人员违反科技计划项目管理规定的，按照有关规定处理。涉嫌违纪的，按干部人事管理权限移送有关单位或纪检监察部门处理；

承担单位存在违规违纪行为的，予以约谈、限期整改、阶段性取消兵团科技计划项目推荐资格等处理；
承担单位和负责人存在违规行为的，予以约谈、限期整改、暂停项目拨款、追回已拨项目资金、终止项目、阶段性或永久性取消申报参与师市科技计划项目资格等处理；
专业机构存在违规行为的，取消其一至三年服务资格；第三方审计机构存在严重违反财经纪律、出具虚假报告的，取消其参与师市科技计划项目的审计资格，情节严重的移交有关部门处理；
（五）咨询专家在科技活动中违反相关管理规定的，视情节轻重分别给予约谈、通报批评、阶段性或永久性取消其师市科技计划项目咨询专家资格等处理。



第七章  附  则

第四十九条  项目涉及保密内容的，按照相关保密规定执行。

第五十条  本办法自发布之日起施行。2023年6月印发的《第七师胡杨河市科技计划项目管理暂行办法》（师市科发〔2023〕2号）同时废止。本办法施行之前验收的项目原则上不适用本办法；施行之后验收的项目可适用本办法；施行之后立项的科技计划项目均适用本办法。

第五十一条  本办法由师市科技局负责解释。


